


Legislaturplanung 2019 – 2022

Umsetzungscontrolling 2020

(Geschäft 2015-256)

Stand: 25. Februar 2021

Von GR und GL beraten am 25. Februar 2021





Schwerpunkt 1



GLARUS STELLT SICH DEN HERAUSFORDERUNGEN IM GESUNDHEITSWESEN

Legislaturziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte	Umsetzungsstand		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
				Beurteilung	Umsetzung	
				Termine	Kosten ¹	
S1.Z1 Den Einwohnerinnen und Einwohnern steht ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Langzeitpflegeangebot zur Verfügung.	S1.Z1.M1 Angebotsplanung erstellen.	RGG HAKA	- Bislang nicht an die Hand genommen, da sich in den Bereichen Pflege und Betreuung mit dem neuen Pflege- und Betreuungsgesetz des Kantons Glarus (PBG) eine kantonale Versorgungsplanung abzeichnet.	☹️	☹️	- Nach Entscheid der Landsgemeinde 2021 die Angebotsplanung in Abstimmung mit dem Kanton und dem Projekt "Spitex-APG-Gemeinde" (siehe sogleich unten) angehen. - Arbeitsgruppe Umsetzung neues Pflege- und Betreuungsgesetz (PBG) nimmt im Januar 2021 ihre Arbeit auf. Für die Gemeinde hat die Ressortvorsteherin RGG Einsitz in dieser Arbeitsgruppe.
	S1.Z1.M2 Gemeinsame Trägerschaft für die öffentlichen Anbieter der ambulanten und stationären Langzeitpflege bilden.	RGG HAKA	- <i>Beschluss GV 30.11.2018: Rückweisung</i> - <i>Beschluss GR 24.01.2019: nach Verabschiedung des kant. Pflegegesetzes erneute Antragstellung an GV</i>			siehe S1.Z1.M3
	S1.Z1.M3 Leistungsvereinbarung mit der künftigen gemeinsamen Trägerschaft und mit allfälligen privaten Anbietern ausarbeiten.	RGG HAKA	- Leistungsvereinbarung mit künftiger gemeinsamer Trägerschaft infolge Rückweisung durch GV (vgl. soeben, S1.Z1.M2) nicht umsetzbar. - Mit Spitex Glarus und Alters- und Pflegeheimen Glarus (APG) gemeinsames Projekt gestartet, um Modell der integrierten Gesundheitsversorgung zu verwirklichen. Als Erstes sollen Spitex Glarus und APG in noch näher zu definierende, gemeinsame Trägerschaft eingegliedert werden. - Leistungsvereinbarungen mit mehreren privaten Anbietern erneuert bzw. neu abgeschlossen.	☺️	☺️	- Weiterbearbeitung des Projekts "Spitex-APG-Gemeinde" (siehe links).
	S1.Z1.M4 Ambulante Versorgung stärken.	RGG HAKA	- Mit Spitex Glarus Leistungsvereinbarung für die Jahre 2021 und 2022 abgeschlossen mit unveränderten Vorgaben bezüglich Angebot. - Im Bereich der Freiwilligenarbeit weiterhin verschiedene Organisationen unterstützt, z.B. Pro Senectute und KISS.	☺️	☹️	- Nach Entscheid der Landsgemeinde 2021 über das PBG und im Rahmen des Projekts "Spitex-APG-Gemeinde" Handlungsbedarf der Gemeinde im Bereich der ambulanten Versorgung (Altersarbeit, Begleitung, Betreuung) überprüfen.
S1.Z2 Älteren Menschen steht bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können.	S1.Z2.M1 Gemeindeeigenes Bauland dieser Nutzung zuführen.	RWS HABU	- Areal Lunde, Netstal: Grundlage bildet Entscheid der Frühlings-Gemeindeversammlung 2019; Baurechtsvertrag zwischen GAW und Gemeinde am 10.12.2020 beurkundet; Richtprojekt und Entwurf Überbauungsplan (üP) liegen vor. Freigabe zur öffentlichen Mitwirkung üP erfolgt (GRB 186/2020 vom 26.11.2020), kantonale Vorprüfung eingeleitet,	☺️	☺️	- Keine weiteren Bemerkungen.




Legislativziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte Umsetzungsstand	Beurteilung Umsetzung		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
				Termine	Kosten ¹	
			<ul style="list-style-type: none"> Infoveranstaltungen Anwohner und Öffentlichkeit für 10.3.2021 geplant. Parzelle 1765, Glarus (Feld-/Schützenhausstrasse): Grundlage bildet Entscheid der Herbst-Gemeindeversammlung 2020; Vor-Vertrag zwischen BGG und Gemeinde am 11.12.2020 unterzeichnet; Erarbeitung Baugesuch läuft, Einreichung wird in 1. Jahreshälfte 2021 erwartet. Wiederaufnahme Planung Kasernenareal; Stand: Richtkonzept besteht, gemischte Nutzung mit verschiedenen Investoren vorgesehen. 			
	S1.Z2.M2 Leistungsauftrag mit Leistungserbringer bezüglich Wohnen im Alter überprüfen und anpassen.	RGG HAKA	<ul style="list-style-type: none"> Gemäss Baurechtsverträgen betreffend die Areale "Lunde", Netstal (vgl. soeben, S1.Z2.M1), und Feld-/Schützenhausstrasse, Glarus, werden die betreffenden Baugenossenschaften verpflichtet, bei den Wohnüberbauungen die Anliegen des Mehrgenerationenwohnens zu berücksichtigen. Im Übrigen gesamtheitliche Bedürfnisanalyse und daraus abgeleiteter Massnahmenplan noch ausstehend. 	☹️ ☹️		<ul style="list-style-type: none"> Gesamtheitliche (siehe auch S1.Z1.M1/M4) Bedürfnisanalyse erstellen und daraus Massnahmenplan ableiten.
S1.Z3 Vereine und Institutionen engagieren sich verstärkt in der Gesundheitsförderung und Prävention für alle Generationen.	S1.Z3.M1 Rolle und Engagement der Gemeinde bei Unterstützung der Sportvereine und weiteren Institutionen (z.B. Pro-Organisationen, Mütter- und Väterberatung) ideell und finanziell klären und festlegen.	RGG HAKA	<ul style="list-style-type: none"> Diverse Organisationen finanziell unterstützt. Rechtsgrundlage für die finanzielle Unterstützung von Spielgruppen erlassen (GV 2/2020). Pilotprojekt mit Stiftung Hopp-la, Zürich, zur Schaffung eines intergenerativen Begegnungs- und Bewegungsortes läuft. 	😊️ 😊️		<ul style="list-style-type: none"> Nach Entscheid der Landsgemeinde 2021 über das kant. Pflege- und Betreuungsgesetz Leistungsvereinbarungen mit geeigneten Institutionen anstreben. Koordination mit Engagement des Kantons im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. Eröffnung Begegnungs- und Spielplatz Netstal im Frühjahr 2021; Begleitgruppe ist mit Unterstützung der Gemeinde gebildet und nimmt ihre Arbeit auf.
	S1.Z3.M2 Generationenanlass zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention in Zusammenarbeit mit den Akteuren durchführen.	RGG FSGJ	<ul style="list-style-type: none"> Generationenanlass fiel 2020 pandemiebedingt aus. Bewegungs- und Begegnungsplatz Netstal ist gebaut und die Zusammenarbeit mit der Stiftung Hopp-la wurde vertieft. Der Aufbau einer Begleitgruppe durch die Fachstelle Generationen hat begonnen. Lesementoring läuft mit 35 Tandems (ein Kind/ein Erwachsener). Kleine Studie zeigt positive soziale, gesellschaftliche und gesundheitliche Wirkung des Lesementorings. 	😊️ 😊️		<ul style="list-style-type: none"> 2021 ist der Generationenanlass wieder in Planung. Eine verstärkte Präsentation von Gesundheitsangeboten im 'Märtplatz' ist geplant. Vorplanungen für weitere Bewegungs- und Begegnungsplätze aufnehmen.



Legislaturziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte Umsetzungsstand	Beurteilung Umsetzung		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
				Termine	Kosten ¹	
S1.Z4 Die verschiedenen medizinischen Leistungserbringer (z.B. Hausärzte, Therapiestellen, Kantonsspital, Bildungszentrum Gesundheit und Soziales) sind vernetzt.	S1.Z4.M1 Anlässe «Gesundes Glarus» durchführen, Koordination und Vernetzung stärken, Interessen der Gemeinde einbringen.	RGG HAKA	- Im Jahr 2020 mussten aufgrund der Coronavirus-Pandemie die geplanten Anlässe "Gesundes Glarus" abgesagt werden.			- Weiterführung bzw. Wiederaufnahme der beliebten, fest etablierten Anlässe "Gesundes Glarus", sobald die pandemische Lage es erlaubt.

Schwerpunkt 2



GLARUS ENGAGIERT SICH FÜR EINEN VIELSEITIGEN
WOHN-, ARBEITS- UND ERHOLUNGSRAUM SOWIE ATTRAKTIVE
BEGEGNUNGSORTE



Legislativziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte	Umsetzungsstand		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
				Termin	Kosten	
S2.Z1 Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten stehen verschiedene Möglichkeiten der familienergänzenden Kinderbetreuung zur Verfügung.	S2.Z1.M1 Pilotprojekt «Tagesschule Glarus» aufbauen und umsetzen.	RBF HABI	- Schulkommission wurde über den Stand der Tagesstrukturen am 13. November 2019 informiert: Herausforderungen, Auslastungen, Bildung einer Projektgruppe. - Weiterbildung Ressortvorsteher Bildung und Familie an PH Zürich an Tagung vom 25. Januar 2020. - Konstituierung der Projektgruppe im August 2020. - Keine Fortsetzung der Projektarbeit seit August 2020. - Die Auseinandersetzung mit Modellen von Tagesschulen ist derzeit die einzige Fortsetzung des Projektes. Der Erfahrungsaustausch mit bestehenden Institutionen ist nicht möglich.	☹️	☹️	- Die Projektgruppe war sich einig, dass sich eine Tagesschule von bekannten Angeboten der Tagesstrukturen unterscheiden soll (etwas Anderes, nicht mehr vom Gleichen). - Wirkungsziele für die Organisation: Ergänzung der aktuellen Angebote. - Corona-bedingte Einschränkungen in der HABI und fehlende Ressourcen auf allen Ebenen (Ressort, Schulleitung) haben die Fortsetzung der Arbeit gebremst. - Die verzögerte Umsetzung der Schulraumplanung (Projekt Netstal, Erlenschulhaus) ist ein weiterer Aspekt, der die Verschiebung von Z1.M1 in die nächste Legislaturplanung nahelegt. Raumbedürfnisse und Möglichkeiten sind derzeit kaum abschätzbar. - Ein Pilotprojekt ist bis 2022 nicht realistisch.
S2.Z2 Die Bevölkerung schätzt und nutzt die vielfältigen identitätsstiftenden Begegnungsorte in Glarus.	S2.Z2.M1 Massnahmen aus der Nutzungsstrategie Innenstadt priorisieren und zusammen mit Privaten umsetzen (Leitung Umsetzung Innenstadtentwicklung).	RWS PEI	- Die 2016 - 2018 im Projekt "Zukunft Innenstadt" definierte Vision wird seit Juni 2019 im Folgeprojekt Entwicklung Innenstadt von allen Mitwirkenden breit abgestützt und systematisch umgesetzt. - In acht Teilprojektteams werden in regelmässigen Arbeitssitzungen Potenziale und mögliche Umsetzungsmassnahmen diskutiert, beschlossen und realisiert. Fürs 2020 waren dies: o Erst-Durchführung GartäGlaris-Preisverleihung o Realisierung einer Projekt-Homepage www.uesersglaris.ch , Etablierung eines regelmässigen Newsletters an die Community sowie eines Instagram-Kanals (#usersglaris), Weiterführung der systematischen Kommunikationsarbeit (monatliche PR-Kampagne in der Glarner Woche) o Etablierung des Eventformats "Ladäspionasch" o Umsetzung diverser Coronamassnahmen (Glaris liefert, Aktion "mir sind wiiterhii/widr für üch da!", elektronisches Gästedaten-Erfasstool) - Der detaillierte Aktivitätenbericht 2020 ist auf der Homepage des Projekts Entwicklung Innenstadt einsehbar.	☺️	☺️	- Für das Jahr 2021 sind folgende Prioritäten/Zielsetzungen geplant und budgetiert: o Erneute Verleihung des GartäGlaris-Preises (Oktober) mit neuem Konzept sowie Ausdehnung auf öffentlichen Raum ("Grow Up Day") o Erste sichtbare Massnahme in Sachen "Bänkli drehen an der Linth" (ein bis zwei ausgewählte Bänkli an prominenter Lage) o Weitere Bündelung der Kräfte in Detaillistenkreisen - Zusammenlegung der Shopping-Kommission von Glarus Service und der Detaillisten-gruppe des PEI zu einer Arbeitsgruppe o Platzgestaltungen/Strasse Zentrum (siehe auch S2.Z2.M2): weitere, gemeinsame Konkretisierung der Projektarbeit mit Kanton unter Berücksichtigung der diversen Anspruchsgruppen sowie Einigung auf eine gemeinsame Vorgehensweise o Neukonstituierung der Gastronomengruppe, Definition geeigneter Massnahmen zur Belebung der "verlängerten Hauptstrasse"




Legislaturziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte Umsetzungsstand	Beurteilung Umsetzung		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
				Termine	Kosten	
						<ul style="list-style-type: none"> - Obige sowie weitere Zielsetzungen und Priorisierungen wurden im Rahmen der Budgetierung/Detailplanung 2021 am 29. Oktober 2020 vom Steuerungsausschuss freigegeben. - Es muss davon ausgegangen werden, dass die Umsetzung der oben definierten Massnahmen stark abhängig ist von der pandemischen Entwicklung.
	S2.Z2.M2 Umgestaltung der Kantonsstrasse in der Innenstadt unterstützen.	RBU HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Teilprojekt Strasse im Lead des Kantons, Verfahren wurde aufgrund der Einsprachen in der öffentlichen Auflage (Januar 2019) sistiert. Der Kanton sucht nach Lösungswegen. - Gespräche zwischen Kantons- und Gemeindevertretern über einen gemeinsamen Weg mit einer integralen Planung von "Fassade-zu-Fassade" (Strasse, Trottoir, Plätze, Beleuchtung, Möblierung, etc.) sind noch im Gange. Die Gemeinde strebt ein Studienauftragsverfahren für den gesamten öffentlichen Raum an. Mit diesem Vorgehen könnte bestmöglich eine tragfähige Lösung erarbeitet werden. Dieses Verfahren wurde bereits in mehreren anderen Gemeinden erfolgreich durchgeführt. Für das Vorgehen gibt es inzwischen auch schon Normierungen. Mit verschiedenen kantonalen Departementen finden dazu weitere Gespräche statt. 	☹️	😊	<ul style="list-style-type: none"> - Verhandlungen werden weitergeführt.
	S2.Z2.M3 Gemeindeporthanlagenkonzept weiter umsetzen.	RLL HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Sportanlage Wiggis, Abschluss Vorprojekt 1.Q 2021. - Bädersonierung: Grundlagen und Vorprojekt in Erarbeitung. - Spielplätze: Neuheim Riedern saniert, beim Schulhaus Netstal im Rohbau erstellt, Begrünung im 2021, Eröffnung April 2021. - Aktualisierung GESAK im 2022. 	😊	😊	<ul style="list-style-type: none"> - Keine weiteren Bemerkungen.
S2.Z3 Der Wohnraum entwickelt sich im öffentlichen Interesse.	S2.Z3.M1 Überbauungsplan Kasernenareal genehmigen.	RBU HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Arealentwicklung ab 2019 vorläufig sistiert, aufgrund reger Planungstätigkeit privater Bauherren im Gemeindegebiet. Entwickler-Stammtisch (siehe auch S2.Z3.M3) hat im Herbst 2020 stattgefunden, Entscheid Wiederaufnahme Planungsverfahren Sommer 2021. 	😊	😊	<ul style="list-style-type: none"> - Voraussichtlich wird für die Kreditierung der nächsten Planungsetappe ein Entscheid der Gemeindeversammlung erforderlich.
	S2.Z3.M2 Im Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Glarus/Ennetbühl in Zusammenarbeit mit privaten Investoren weiterplanen.	RWS HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Grundlagen: Richtplan 2013 und Nutzungsplan 2016/2018. - Masterplan Kartoni / untere Allmeind und Richtprojekt liegen vor. Gründung Investoren-Gemeinschaft mit GLPK und Trümpi Immobilien AG Ende 2020. - Aktuell: Vorbereitung Austausch Bauherrschaft/Gestaltungskommission sowie öffentliche Mitwirkung. - Planung 2021: öffentliche Mitwirkung Überbauungsplan, Vorbereitung Gemeindeversammlungsgeschäft (Linthsteg, ev. Gewässerraum) 	😊	😊	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Priorität für 2021 und 2022, um Planung abzuschliessen und Umsetzung ab 2023/24 einzuleiten.



Legislativziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte Umsetzungsstand	Beurteilung Umsetzung		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
				Termine	Kosten	
	S2.Z3.M3 Dialog mit privaten Investoren etablieren und Bauvorhaben auf privatem und öffentlichem Grund koordinieren.	RWS HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene bilaterale Gespräche mit am Standort aktiven Bauherren und deren Planer-Teams durchgeführt. - Am 4. September 2020 fand ein "runder" Tisch mit privaten Bauherren und Investoren, welche aktiv planen, statt. An diesem wurde ein Austausch über die Absichten geführt und seitens Gemeinde im Sinne einer Koordination entsprechende Impulse gegeben. 	☺	☺	<ul style="list-style-type: none"> - Der runde Tisch "Entwicklung Wohnungsmarkt" findet jährlich statt (Lead: Fachstelle Standortförderung und Kommunikation).
S2.Z4 Die Verkehrsinfrastruktur ist auf aktuelle Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung und der Gäste ausgerichtet.	S2.Z4.M1 Neue Verbindungen im Langsamverkehr für die Schliessung von Wegnetzlücken erstellen.	RBU HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinde hat aus Sicht Erhöhung Qualität Langsamverkehrsverbindung zwischen Riedern und Netstal massgebenden Einfluss auf das kantonale Projekt der Sanierung Lerchenstrasse Netstal - Riedern genommen. Die Bauausführung hat im Spätherbst 2020 begonnen und die Arbeiten dauern von 2021 bis 2022. - Neuer Verbindungsweg Spielhof zur Spitalstrasse und Spielhof zur Asylstrasse in Zusammenhang mit der privaten Überbauung "Spielhofwiese" geplant. 	☺	☺	<ul style="list-style-type: none"> - Keine weiteren Bemerkungen.
	S2.Z4.M2 Weitere Etappen der Verkehrsberuhigung in den Quartieren umsetzen, neue Parkierungsanlagen planen und erste umsetzen sowie Anbindungen von lokalen Anschlusspunkten des ÖV verbessern.	RBU HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Das Monitoring für die erste Etappe des Verkehrsberuhigungskonzepts, die Berichterstattung des ersten Betriebsjahres der Parkraumbewirtschaftung und das weitere Vorgehen wurden dem Gemeinderat im Mai 2020 beantragt. Der Gemeinderat hat die Weiterbearbeitung des Verkehrsberuhigungskonzepts und die Überprüfung des Parkierungskonzepts beschlossen. - Aufgrund dessen wurde im Sommer 2020 eine Ausschreibung für eine Projektbegleitung (Phase 21 Vorstudie) erarbeitet und im Herbst 2020 eine Ausschreibung im Einladungsverfahren durchgeführt. Inzwischen läuft die Einarbeitung. Die Bearbeitung wird im 2021 erfolgen. Es ist vorgesehen, dass in mehreren Schritten vorgegangen wird. Einerseits sollen Sofortmassnahmen schnell ausgelöst werden, und andererseits sollen die Aufgaben, welche viel Zeit benötigen, schrittweise geplant werden. - Anschlusspunkte ÖV: Bushaltestelle Altersheim Bruggli im 2020 umgesetzt (kantonales Projekt). Die Gemeinde hat das Wartehäuschen und die angrenzende Stützmauer realisiert. 	☺	☺	<ul style="list-style-type: none"> - Keine weiteren Bemerkungen. - Die Parkhausfrage zusammen mit der weiteren Projektierung angehen (Kasernenareal, Zaunplatz).
S2.Z5 Die Bevölkerung und Gäste kennen und nutzen die touristischen Angebote.	S2.Z5.M1 Die Bedürfnisse und Interessen der Gemeinde aktiv bei «Visit Glarnerland» einbringen und «Visit Glarnerland» finanziell unterstützen.	RWS GP	<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss Herbst-Gemeindeversammlung: Gemeindebeitrag CHF 130'000 für die Jahre 2019 - 2021. - Abschluss Leistungsvereinbarung Visit Glarnerland / Gemeinde (GRB 1/2019) mit zwischen Kanton und Gemeinden abgesehenem Auftrag. - Standortgespräche Visit Glarnerland / Kanton / Gemeinden am 3.12.2019, 12.6.2020 und 9.12.2020. 	☺	☺	<ul style="list-style-type: none"> - Massnahme im Sinne der Legislaturplanung per Ende 2019 erledigt. - Blick richtet sich auf die Zeit ab 2022; Überprüfung Rollen Tourismuswirtschaft, Visit Glarnerland, kommunale Tourismusorganisationen und Staat. - Politische Vorlagen in LR und an Gemeindeversammlungen für Herbst 2021 geplant.



Legislaturziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte Umsetzungsstand	Beurteilung Umsetzung		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres	
				Termine	Kosten		
	S2.Z5.M2 Die touristischen Angebote der Gemeinde stärken: Überarbeitung Routenplanung, Bau Klöntaler-Wanderweg Nord und allfällige Projekte aus «Visit Glarnerland».	RLL RWS	HAWL GP	- Bergwanderweg Klöntal: Projektierung abgeschlossen, Baugesuch eingereicht, Baubewilligung noch ausstehend. Baustart 1. Hälfte 2021 realistisch, Abschluss 2022 geplant. - Start Überarbeitung Routenplanung erfolgt. Erste Projektsitzung mit Fachorganisation Wanderwege hat stattgefunden; Projektierung 2021 / Umsetzung 2022 - Visit Glarnerland Phase 2 ab 2022: gemeinsame Planung zur Sicherung der öffentlichen Mittel mit Kanton, Glarus Süd und Glarus Nord läuft, insbesondere bezüglich Erarbeitung einer gemeinsamen, identischen Memorialsvorlage für die Herbstgemeindeversammlungen 2021.	😊	😐	- Kostenaufwand Überarbeitung Routenplanung (Umsetzung) abklären, Budgetposition 2022 beziffern.
	S2.Z5.M3 Aeugstenhütte sanieren und modernisieren.	RLL	HABU	- Verpflichtungskredit an der GV 30.11.2018 gesprochen. - Baubewilligung am 17.09.2019 gesprochen. - Projektüberarbeitung im Gange (Submission, Ausführungsprojekt). - In der Submissionsphase wurde ein Grossteil der Arbeiten ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis liegt deutlich über dem Kredit. Momentan prüft die Projektleitung Massnahmen (Einsparungen) zur Einhaltung des Kredites. Im Januar 2021 folgt ein GR-Antrag dazu. - Der Baubeginn ist im 2021 geplant und die Bauzeit wird zwei Bausaisons dauern.	😐	😐	- Antrag Zusatzkredit von CHF 370'000 z.H. Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2021.
	S2.Z5.M4 Flowtrail bauen und realisieren.	RLL	HABU	- Bauvorhaben umgesetzt. - Inbetriebnahme im Frühling 2020. - Erfolgreicher Betrieb seit dem. - Bericht Umweltbaubegleitung (z.H. Abteilung Umweltschutz und Energie Kt. Glarus) im 2021. - Zählsystem wird im 2021 installiert.	😊	😊	- Keine weiteren Bemerkungen.
S2.Z6 Die Einwohnerinnen und Einwohner sind angemessen gegen Naturgefahren geschützt.	S2.Z6.M1 Bauprojekt Hochwasserschutz Linth erstellen und Gemeindefinanzierung sichern.	RBU	HABU	- Monitoring Grundwasserspiegel ist eingerichtet, Messresultate von 2 Jahren vorhanden. - Die technischen Knackpunkte (Grundwasser, Morphologie, Überlastfall) wurden auf Stufe Vorprojekt vertiefter bearbeitet. Die (vertieft bearbeiteten) Lösungsvorschläge wurden im ersten Halbjahr 2020 fertiggestellt. Hängig ist die Erstellung des Gemeinderatsantrages (Kenntnisnahme Projektstand) und die Einreichung an den Kanton zur Stellungnahme.	😐	😐	- Das Hochwasserschutzprojekt Linth von Ennenda bis Netstal wird noch viele Hürden zu überspringen haben und dementsprechend viel Zeit benötigen. - Die Personalressourcen in der HA Bau und Umwelt reichen nicht aus, um dieses Grossprojekt neben den vielen weiteren Aufgaben und Projekte zu erledigen. - Weiteres Vorgehen bestimmen, Ressourcen klären. - Information der Öffentlichkeit über den Projektstand.
	S2.Z6.M2 Lawinendienst auf Naturgefahrenendienst erweitern.	RVS	HAWL	- Genehmigung Rechtsgrundlage mit GRB 186/2018 vom 8.11.2018. - Lawinendienst wurde vollständig in kommunalen Naturgefahrendienst integriert. - Mitglieder KNK: Hauptabteilungsleiter Wald und Landwirtschaft (Vorsitz), externe Fachspezialist/*in Naturgefahren (Mandatsverhältnis). - Revierförster fungieren im Ereignisfalls als Beobachter im Gelände.	😊	😊	- GR-Antrag Wahl Mitglieder inkl. Mandatsverträge im Q1/2021.



GLARUS VERPFLICHTET SICH ZUR NACHHALTIGKEIT
IM UMGANG MIT GEMEINDEEIGENEN RESSOURCEN UND
LIEGENSCHAFTEN



Schwerpunkt 3

Legislaturziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte	Umsetzungsstand	Beurteilung Umsetzung		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
					Termine	Kosten	
S3.Z1 CO ₂ -Ausstoss aus Liegenschaften der Gemeinde ist schrittweise gemäss Energiestrategie 2050 des Bundes reduziert.	S3.Z1.M1 Potential für erneuerbare Energien abschätzen und Umsetzungsplanung erstellen.	RLL HABU	-	Planungsbudget 2020 wurde verschoben und wird im Budget 2022 wieder eingestellt.	☹️	😊	- Planungsbudget wird fürs 2022 erneut eingestellt.
	S3.Z1.M2 Einsatz von erneuerbaren Energien bei Neu- und Umbauten prüfen und nach Möglichkeit umsetzen.	RLL HABU	-	Wird grundsätzlich so geplant. - Beispiele: Wärmepumpe Schule Netstal, Wärmeverbund Ennenda - Folgeprojekte: Wärmepumpe Gemeindehaus Glarus, Wärmeverbund Schule und Kindergarten Riedern (Schnitzel), Schule Erlen (Photovoltaik), Zweiggartenturnhalle Netstal (Verträge mit tb.glarus unterzeichnet, Realisierung in Vorbereitung)	😊	😊	
	S3.Z1.M3 Energie-Stadt Label einführen.	RVS HABU	-	Energie-Stadt Label im Nov. 2020 erhalten. - Energiekommission oder Begleitgruppe muss eingesetzt werden. - Aktivitätenprogramm und Massnahmen erarbeiten (2021).	😊	😊	
S3.Z2 Der einheimische Rohstoff Holz ist als Baustoff und Energieträger stärker genutzt.	S3.Z2.M1 Weitere Wärmeverbunde fördern.	RVS HABU	-	Wärmeverbund Ennenda wurde im 2020 realisiert und ist in Betrieb. - Wärmeverbund Buchholz, 1. Etappe 2022 (Abwärmeentkopplung KEB), weitere Etappen folgen. Der Wärmeverbund Buchholz wird durch die TBG über die öffentlichen Gebäude hinaus geplant. - Wärmeverbund Glarus im Gründli in Planung.	😊	😊	
	S3.Z2.M2 Glarnerninnen und Glarner für die Verwendung von Glarner Holz sensibilisieren.	RBU HAWL	-	Bei der Bearbeitung werden die beiden Dimensionen a. Holz als Baumaterial und b. Holz als Energieträger unterschieden. - Die Gemeinde wirkt (indirekt) durch Vorbild: Einsatz Holz als Baumaterial wird bei allen Vorhaben der Gemeinde als Variante geprüft; Gemeinde und tb.glarus planen und realisieren weitere Wärmeverbünde (z.B. Wärmverbund Glarus 1 (realisiert) und 2 (Projektstudie)).	😊	😊	- Die Organisation WaldGlarnerland plant, an der Herbstmesse 2021 eine Sonderausstellung zum Thema "Wald" durchzuführen. Eine Teilnahme / Mitarbeit durch die Abteilung Wald wird geprüft.



Legislativziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte Umsetzungsstand	Beurteilung Umsetzung		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
				Termine	Kosten	
	S3.Z2.M3 Waldstrassenbauprogramm auf der Basis der Programmvereinbarung Waldbewirtschaftung Kanton-Gemeinde systematisch planen und umsetzen.	RBU HAWL	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Waldstrassenbauprogramm gemäss neuer Vereinbarung Waldbewirtschaftung 2020-2024 und den vorhandenen Projektgrundlagen der Marty Ingenieure AG. - Waldstrasse Buchwald, Netstal, abgeschlossen Ende 2020. - Waldstrasse Riettürli, Klöntal, Baugesuch eingereicht, Baubewilligung noch ausstehend, Baustart 1. Hälfte 2021 geplant. - Waldstrasse Steppelwald, Klöntal, Projektierung 2021 / Realisierung 2022 geplant. 	☹️	😊	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung laufend unter Berücksichtigung der Kosten/Nutzen-Berechnungen und unter Vorbehalt der Zustimmung der entsprechenden Gremien
	S3.Z2.M4 Der Einsatz von einheimischem Holz bei gemeindeeigenen Hochbauprojekten prüfen und nach Möglichkeit nutzen.	RLL HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Wird grundsätzlich so geprüft. - Beispiel: KiGa Ennetbach. 	😊	😊	
S3.Z3 Die gemeindeeigenen Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind auf die betriebliche Notwendigkeit ausgerichtet (Immobilienstrategie).	S3.Z3.M1 Funktionstüchtige und betriebsbereite Liegenschaften erhalten, Betriebsoptimierungen durchführen.	RLL HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Grundvoraussetzung für Bewirtschaftung des Immobilienportfolios. - Erfolgt immer nach diesen Grundsätzen. - Die ursprüngliche Strategie, Sanierung Werkhof Ygruben, ist sehr schwer umsetzbar und die Planung wird dort auf Feld 1 zurückgesetzt. Projektneustart im 2021. 	😊	😊	
	S3.Z3.M2 Die nächsten Schritte der Schulraumplanung umsetzen.	RBF RLL HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Schule Netstal: Trakt Ost im 2020 fertig erstellt. Derzeit befindet sich der Trakt Süd in der Bauausführung. Bis Dezember 2021 soll auch der Trakt Mitte saniert sein. - Schule Erlen, Verpflichtungskredit für Projektierung an der Frühlings-GV 2020 am 2.Okt. 2020 gesprochen. Start Bauprojekt ist erfolgt. - Schule Buchholz, Verpflichtungskredit für Projektierung auf Herbst-GV 2020 geplant. Aufgrund von der Personalkapazitäten und notwendiger Budgetierungsprioritäten wurde die Traktandierung des Kredites verschoben. 	☹️	😊	
	S3.Z3.M3 Die Alpininfrastruktur schrittweise verbessern, um die gesetzlichen Grundlagen für Alpen zu erfüllen.	RLL HAWL	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmenkredit (CHF 5 Mio.) wurde an der Frühlings-GV 2020 genehmigt. - IR-Kredite (Alp Hinterschlatt, Alp Chäseren und Sanierung Auerenweg) wurden an der Herbst-GV 2020 genehmigt. - Einreichung Baugesuche im Q1/2021, Realisierung 2021 realistisch - Projektierung Alp Dräggloch und Alp Altenoren Chrummlai / Chäsboden 2021, Realisierung 2022 (bei Genehmigung IR-Kredite Herbst-GV 2021). 	😊	😊	



Legislaturziele	Massnahme	Verantwortung Politik / Umsetzung	Tandem Stichworte Umsetzungsstand	Beurteilung Umsetzung		Erkenntnisse: Was ist zu tun? Inhaltlich, personell, organisatorisch, mit Blick auf das Budget des Folgejahres
				Termine	Kosten	
S3.Z4 Die gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen sind auf das Entwicklungspotential der Gemeinde, auf Tradition und Rentabilität ausgerichtet (Immobilienstrategie).	S3.Z4.M1 Das Immobilienportfolio schrittweise optimieren.	RLL HABU	<ul style="list-style-type: none"> - Gemäss Immobilienstrategie, wird so umgesetzt. - Gemäss Beschluss gelten hauptsächlich die Strategien "Halten", "Aufgeben" (Verkauf oder Abbruch). - Beispiele: Rütigasse2, Netstal, ist abparzelliert und aus dem landwirtschaftlichen Bodenrecht entlassen und soll im 2021 verkauft werden. 	☺	☺	
S3.Z5 Die Einwohnerinnen und Einwohner profitieren weiter von einer sicheren Energieversorgung und wettbewerbsfähigen Preisen.	S3.Z5.M1 Eignerstrategie und Konzessionsvertrag mit den tb.glarus überprüfen.	RVS HAKA	<ul style="list-style-type: none"> - Der Gemeinderat hat gestützt auf die Werkordnung zum von der Herbst-GV 2019 geschaffenen Gemeinde-Energiefonds für die finanzielle Förderung von erneuerbaren Energien und stromeffizienten Technologien ein Fonds-Reglement erarbeitet und erlassen. - Zur Überprüfung des Konzessionsvertrags mit den tb.glarus wurde eine aus Vertretern der tb.glarus und der Gemeinde zusammengesetzte Arbeitsgruppe gebildet und die ersten Vorgehensschritte der Arbeitsgruppe geplant. 	☹	☺	<ul style="list-style-type: none"> - Die aus Vertretern der tb.glarus und der Gemeinde zusammengesetzte Arbeitsgruppe wird in den kommenden Monaten den Konzessionsvertrags mit den tb.glarus umfassend überprüfen und anschliessend dem Gemeinderat Antrag stellen.
S3.Z6 Die Einwohnerinnen und Einwohner können sich auf eine stabile Finanzsituation verlassen.	S3.Z6.M1 Finanzsituation gemäss den Steuergrössen überwachen und gegebenenfalls Massnahmen auf der Leistungsseite ergreifen.	RFC HAFC	<ul style="list-style-type: none"> - Ausweis der finanziellen Steuergrössen und deren Entwicklung jeweils mit Budget und Jahresrechnung. 	☺	☺	<ul style="list-style-type: none"> - Die Steuergrössen sind im Lot, aktuell sind keine Massnahmen auf der Leistungsseite zu ergreifen. Angesichts der aktuellen finanziellen Lage und der entwicklungspolitischen Herausforderungen ist der Gemeindesteuerfuss ab Jahr 2021 um zwei Prozentpunkte auf neu 61% gesenkt worden.